

«Согласовано»  
На заседании педсовета

протокол № 4  
от « 23 » 09 2015 г.

«Утверждаю»  
Директор ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани

\_\_\_\_\_Л.И. Ахмерова  
приказ № 231 от « 23 » 09 2015г.

**План – график мероприятий на 2015-2016 учебный год по подготовке к введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани**

№ п/п	Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ.	Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей подготовку к введению ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015г.	Директор ОУ
		1. Создание рабочей группы в ОУ по введению ФГОС начального общего образования.	Март 2016г.	Зам.директора по УВР
		2. Назначение школьного координатора по внедрению в ФГОС ОВЗ	Апрель 2016г.	
		3. Разработка плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО в ОУ, включающего план- график повышения квалификации работников ОУ		
		Разработка адаптированной основной образовательной программы (Проект АООП образовательного учреждения, соответствующей требованиям ФГОС ОВЗ, размещенный на сайте ОУ. Самоэкспертиза АООП)	Март 2016 г.	
		Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Февраль 2016г.	Директор зам. директора по УВР
		1.Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности 2.Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью.	Сентябрь-декабрь 2015г.	Зам. директора по ВР
		Разработка режима занятий, обеспечивающего выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС.	Март 2015г.	Администрация Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО
		Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по ФГОС ОВЗ НОО.	Апрель, май 2016г.	зам. директора по ВР, учителя начальных классов.
Обеспечение для обучающихся первых классов необходимые материально-технические и санитарно-гигиенические условия в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО.	Апрель, май, июнь 2016г	Директор		
Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе	Апрель, май,	Учителя начальных классов		

		примерных программ нового стандарта	июнь 2016г	
2	Финансово-экономическое обеспечение	Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС ОВЗ НОО.		Администрация
3	Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ по направлениям: -организация внеурочной деятельности обучающихся; -контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ; - создание информационно-образовательной среды ОУ; Реализация системно-деятельностного подхода.	Апрель, май 2016г.	Зам. директора по УВР, руководители МО
		Подготовка и участие в районных и окружных семинарах, вебинарах СИПКРО	В течение года	
4	Кадровое обеспечение	Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ, реализующих АП в рамках ФГОС определенного вида.	Октябрь 2015г.	Администрация
		Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ	Январь-май 2016г.	Администрация Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО
		1. Организация поэтапного повышения квалификации педагогических кадров, которым предстоит работать по новым стандартам на базе СИПКРО. 2. Обеспечение участия работников ОУ в районных и окружных мероприятиях по повышению квалификации.	2015 – 2017г.	Администрация
5	Информационное обеспечение	Предоставление информации на сайте о внедрении ФГОС ОВЗ начального общего образования.	сентябрь 2016г.	Отв. за работу с Сайтом
		Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях.	До 01.11.2016г.	Администрация
		Размещение на сайте ОУ плана-графика внедрения стандартов.	сентябрь 2016г.	Отв. за работу с Сайтом
		Проблемный семинар по вопросам реализации ФГОС ОВЗ НОО.	Сентябрь, октябрь 2016г.	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ НОО
6	Материально-техническое обеспечение	Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса	До 01.09.2016 г.	Администрация

	(положение об учебном кабинете, здоровьесбережение учащихся начального звена, информационно-библиотечном обеспечении в соответствии ФГОС ОВЗ, о внеурочной и внеклассной деятельности на начальном этапе)		
	Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ начального общего образования	2015 – 2016г.	Библиотекарь учителя начальных классов
	1. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО.	Февраль 2016г.	зам. директора по УВР